

	Semaine 1	Semaine 2	Semaine 3	Semaine 4	Semaine 5	Semaine 6	Semaine 7	Semaine 8	Semaine 9	Semaine 10	Semaine 11	Semaine 12	Semaine 13	Semaine 14	Semaine 15	Semaine 16	Semaine 17	Semaine 18	Semaine 19	Semaine 20	Semaine 21	
Compréhension du sujet et état de l'art	Orange	Vert																				
Élaboration du cahier des charges		Orange	Orange																			
Choix et commande des composants			Vert	Vert																		
Étude et commande du moteur par arduino				Vert	Orange	Orange				Vert	Vert											
Gestion fonctionnement Arduino - Automate							Orange	Orange														
Réalisation des premiers tests de validation des composants								Orange		Vert												
Réalisation d'un "prototype" pour la pré-soutenance									Orange	Orange		Vert										
Réalisation du châssis de la maquette 1											Orange	Orange	Orange	Orange								
Gestion de la partie mécanique (translation de la cabine)											Orange	Orange	Orange									
Gestion de la partie sécurité (arrêt d'urgence, capteurs fin de course)															Orange	Orange						
Tests et validations (Résolution des problèmes si nécessaire)																	Orange					
Réalisation de la maquette 2																				Orange	Orange	
Réalisation de la vidéo de fin de projet																						Orange

 Planning prévisionnel

 Planning réel