

## Macro-planning (fait le 11/03 – sem. 10)

### 1- E-thérémin

- a. Caractériser les plages de fréquence en tension du thérémin (S11)
- b. Intégrer la partie a. dans le projet -> (S11 – mercredi)

### 2- Matrice de LED 3D

- a. Nouvelle animation OU Révision des 3 programmes existants (S12)

### 3- Dé électronique communiquant

- a. Problème des fichiers à ouvrir (S11 – mercredi)
  - i. -> Si fichier OK, projet validé

### 4- Animation

- a. Faire le cahier de charges (S13)

### 5- Conférences

- a. Théoriser l'organisation de conférence (Non défini dans le planning)