
Planning prévisionnel

OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE
Samedi 1 mardi 1 jeudi 1

dimanche 2 mercredi 2 vendredi 2
lundi 3 jeudi 3 Finalisation des cartes + programmation des cartes samedi 3
mardi 4 vendredi 4 Finalisation des cartes + programmation des cartes dimanche 4
mercredi 5 samedi 5 Finalisation des cartes + programmation des cartes lundi 5
jeudi 6 dimanche 6 Finalisation des cartes + programmation des cartes mardi 6
vendredi 7 lundi 7 Finalisation des cartes + programmation des cartes mercredi 7
samedi 8 mardi 8 Finalisation des cartes + programmation des cartes jeudi 8
dimanche 9 mercredi 9 Finalisation des cartes + programmation des cartes vendredi 9
lundi 10 jeudi 10 Finalisation des cartes + programmation des cartes samedi 10
mardi 11 vendredi 11 Finalisation des cartes + programmation des cartes dimanche 11
mercredi 12 samedi 12 Finalisation des cartes + programmation des cartes lundi 12
jeudi 13 dimanche 13 Finalisation des cartes + programmation des cartes mardi 13
vendredi 14 lundi 14 Finalisation des cartes + programmation des cartes mercredi 14
Samedi 15 mardi 15 Finalisation des cartes + programmation des cartes jeudi 15 Soutenance intermédiaire
dimanche 16 mercredi 16 Finalisation des cartes + programmation des cartes vendredi 16 Soutenance intermédiaire
lundi 17 jeudi 17 Finalisation des cartes + programmation des cartes samedi 17
mardi 18 vendredi 18 Finalisation des cartes + programmation des cartes dimanche 18
mercredi 19 samedi 19 Finalisation des cartes + programmation des cartes lundi 19
jeudi 20 dimanche 20 mardi 20
vendredi 21 lundi 21 mercredi 21
Samedi 22 mardi 22 jeudi 22
dimanche 23 mercredi 23 vendredi 23
lundi 24 jeudi 24 samedi 24
mardi 25 vendredi 25 dimanche 25
mercredi 26 samedi 26 lundi 26
jeudi 27 cartes PCB prêtes (Prototype1) dimanche 27 mardi 27
vendredi 28 cartes PCB prêtes (Prototype1) lundi 28 mercredi 28
samedi 29 mardi 29 jeudi 29
dimanche 30 mercredi 30 vendredi 30
lundi 31 samedi 31


